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SAMMENDRAG 
Når nytt 4-armet kryss på Paradis skal bygges mister beboere i Statsminister Michelsens veg nr. 71-85 og 
Jacob Kjødes veg 1 dagens midlertidige adkomst til boligene sine. Områdereguleringsplan for Paradis (planID 
60760000) har regulert adkomst direkte ut på vestre arm i nytt 4-armet kryss som ikke kan bygges. Det ligger 
inne rekkefølgekrav på at ny adkomst må bygges før arbeider med 4-armet kryss kan starte. 

Det har gjennom årene denne planen har vært under utarbeidelse vært foreslått flere alternative løsninger. 
Forslagsstiller, Vestland fylkeskommune, har foreslått å løse adkomst fra Jacob Kjødes veg.  

Vegadkomst fra Jacob Kjødes veg har lagt ute på begrenset høring to ganger i 2024, i januar og april. Det er stor 
motstand fra beboere, som ønsker å beholde dagens midlertidige adkomst direkte ut i 4-armet kryss. 
Samtidig ønsker ikke Bymiljøetaten å overta vegen etter at den er bygget og krever at den blir felles privat veg.  

Etter informasjonsmøte i april 2024 ble det etterspurt en redegjørelse av alle forslag til vegløsninger hvor 
alternativene blir vurdert på like grunnlag ut fra gitte kriterier. Forslagsstiller imøtekom ønsket og har 
utarbeidet denne alternativsanalysen.  

 

1 Alternativsanalyse vegadkomst Statsminister Michelsens veg 
Alle alternativene forutsetter at 4-armet kryss bygges med to felt inn fra Statsminister Michelsens veg, 
samt at krysset lysreguleres.  

Konsekvenstemaene som alle alternativene vil bli vurdert på, og blir vektet etter er; 

Konsekvenstema  Vurdering 

Myke trafikanter, inkludert trafikksikkerhet og universell utforming  Meget god 

Trafikksikkerhet og tekniske krav i håndbøker  God 

Terrenginngrep i kulturmiljø og landskap  Middels 

Terrenginngrep i eiendommer og nødvendig erverv  Mindre god 

Gjennomførbarhet planmessig, Bergen kommune, som skal vedta plan  Dårlig 

Gjennomførbarhet anleggsteknisk, Vestland fylkeskommune, som skal bygge 
adkomstveg 
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Alternativ 0 

 

Dagens løsning med midlertidig avkjørsel 
direkte ut i Statsminister Michelsens veg 
med kjøreretning inn fra vest og ut mot 
øst.  
 
I neste fase skal midlertidig refuge på arm 
ved SMV fjernes, og det blir to felt inn i 
krysset som skal lysreguleres. Venstresving 
vil ikke være mulig uten å redusere 
lengden på refuge, det må i tillegg krysses 
to felt mot ett i dag. Kapasiteten i krysset 
vil bli redusert som følge av venstresving, 
fare for tilbakeblokkering. Kapasiteten i 
krysset er en utfordring pga. at syklistene 
også skal ha egne faser.  Avkjørselspuktet 
vil ha gode siktlinjer til sykkelveg med 
fortau. Renovasjonsbil stopper i dag langs 
Statsminister Michelsens veg. Det vil ikke 
være en godkjent løsning etter etablering 
av nytt kryss. 
 
Ved fremtidig utbygging av BK3 vil det bli 
flere boenheter som skal benytte 
vegadkomsten, enn dagens antall. 
 
 

Konsekvenstema Beskrivelse Vurdering 

Myke trafikanter (inkl. 
trafikksikkerhet og UU) 

Krysningspunkt i SMV vil bli dårligere, flere felt og lysregulering. 
Konfliktpunkt mellom kjørende inn/ut og myke trafikanter. Sykkelveg 
med fortau er ikke trukket 5m bak. Snarveg fra f_V5 kan opprettholdes. 
OK på stigningsforhold. Usikkerhet ang. vegbredde ved reetablering av 
veg etter gjennomføring av VA-rammeplan. 

Mindre god 

Trafikksikkerhet/tekniske krav Krever fravvikssøknad, avkjørsel for nært kryss. Kryss vil ikke bli 
godkjent dersom alle svingebevegelser skal tillates til og fra 
adkomstveg. Krever at fysisk øy trekkes 5m nærmere kryss mtp skilt og 
lysanlegg enn prosjektert når hele krysset åpner, ikke mulig med egen 
fase for avkjørsel. Fare for tilbakeblokkering. Dårlig trafikksikkerhet 
med høyre på / høyre av pga. rabatt inn mot krysset. Ingen gode 
snumuligheter i Statsminister Michelsens veg.  

Dårlig 

Terrenginngrep 
kulturmiljø/landskap 

Lite inngrep. Kolle på BK3 med trær kan bevares. 
 

Meget god 

Terrenginngrep 
eiendommer/erverv 

Ingenting ift. det som allerede er bygget i fase 1. Forutsetter at 
snumulighet for lastebil og renovasjon kan løses på areal mellom mur 
og Statsminister Michelsens veg. 

Meget god 

Gjennomførbarhet planmessig 
(Bergen kommune) 

Bergen kommune vil ikke godkjenne utbygging av BK3 før ny avkjørsel 
er på plass. 

Mindre god 

Gjennomførbarhet 
anleggsteknisk (VLFK) 

Ved gjennomføring av VA-rammeplan må det graves frem til kum ved 
garasje på 13/111.Medfører at mur ved 13/132 og 13/944 må rives og 
bygges opp på nytt. Ingen andre muligheter inn/ut mens gaten graves 
opp (VA) og mur bygges opp igjen. 

Dårlig 
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Alternativ 1 

 

Løsning omtalt i SVV notat fra 2019. 
Justert i kryss mellom f_V5 og f_V2, 
tilpasset tekniske krav, avstand til eks. 
mur. 
 
Starter i f_V5, går videre mellom 
Statsminister Michelsens veg og 13/133 til 
der den blir koblet på veg f_V2.  
Vegløsningen vil ligge tungt i terrenget 
med 4-5m høy mur på ene siden og like 
høy skjæring på andre siden. Det må være 
rekkverk på topp mur / skjæring. Mur må 
godkjennes av Vegdirektoratet. Vær obs 
på vannsig ved eks mur, vanskelig 
anleggsteknisk. Vegen blir bratt, 
stigningen fra f_V5 til f_V2 er på ca. 19% 
(1:5,3). 
 
Bolighus og garasje på eiendom 13/133 
må rives.  
 
Renovasjon og snumulighet for lastebil må 
løses i avkjøringspunkt fra veg f_V5 
ettersom stigning på adkomstveg opp er 
for bratt.   
 
Ved fremtidig utbygging av BK3 vil det bli 
flere boenheter som skal benytte 
vegadkomsten, enn dagens antall. 
 
 Alternativet vurderes ikke videre grunnet 
stigning og terrenginngrep. 
 
 

Konsekvenstema Beskrivelse Vurdering 

Myke trafikanter (inkl. 
trafikksikkerhet og UU) 

  

Trafikksikkerhet/tekniske krav   

Terrenginngrep 
kulturmiljø/landskap 

 
 
 

 

Terrenginngrep 
eiendommer/erverv 

 
 
 

 

Gjennomførbarhet planmessig 
(Bergen kommune) 

  

Gjennomførbarhet 
anleggsteknisk (VLFK) 

 

 

 



  
  
 

Alternativsanalyse vegadkomst Statsminister Michelsens veg, planID 65020000, dato 05.08.2024  Side 4 av 11 

 

Alternativ 2 

 

Løsning omtalt i SVV TS-notat fra 2019, 
men med justert vinkling i kryss mellom 
f_V5 og f_V2. Kobling til veg f_V5 er 
tilpasset tekniske krav, vinkling kryss og 
sikt. 
Starter i f_V5. Videre blir den ført mellom 
eiendommene 13/119 og 13/111 til den 
blir koblet på f_V2. Vertikalprofil for 
vegstrekket ligger tungt i terrenget med 
mellom 2-6,5m høy skjæring mot BK3, 
med mulighet for å tilpasse terreng mot 
vest. Stigningen fra f_V5 til f_V2 er på ca. 
9% (1:11,1) og innenfor kravene på maks. 
10%. Vegutvidelse på eks. veg mot vest, 
medfører riving av eks. garasjer på 13/119 
og 13/133. Bolighus på 13/119 og 13/133 
må rives. Det er behov for å forlenge mur 
mellom Statsminister Michelsens veg og 
f_V2. Mur må godkjennes av 
Vegdirektoratet. Vær obs på vannsig ved 
eks. mur, vanskelig anleggsteknisk.  
Renovasjon og snumulighet for lastebil må 
løses i området markert med renovasjon.   
 
Områdereguleringsplanens byggetomt 
BK3 blir redusert.  

 

Konsekvenstema Beskrivelse Vurdering 

Myke trafikanter (inkl. 
trafikksikkerhet og UU) 

Det etableres ikke ny kryssing av sykkelveg med fortau langs SMV.  
Etablert snarveg fra veg f_V5 må fjernes, grunnet ny mur.  Ikke 
separerte areal for gående fra f_V5 mot f_V2 dersom man velger å gå i 
vegen, ikke UU, 9% stigning.  

Middels 

Trafikksikkerhet/tekniske krav Vegdirektoratet må godkjenne ny mur i SMV. Veg f_V5 mot SMV er 
bare 4,5 bred. Tåler den mer trafikk? Ligger svært tungt i terrenget. 
Vanskelig å lage god kryss-utforming i lavbrekk mot f_V5. Dårlig UU 
pga. høyt stigningsforhold, men noe bedre enn alternativ 1. Krysser 
ikke over sykkelveg med fortau. 

Mindre god 

Terrenginngrep 
kulturmiljø/landskap 

Høye skjæringer mot BK3, mulig å redusere noe ved optimalisering av 
linje. Kolle på BK3 med trær kan bevares. Må sannsynligvis rive noen av 
de store trærne mot f_V5. 

Mindre god 

Terrenginngrep 
eiendommer/erverv 

Bolighus og garasjer på 13/119 og 13/133 må rives. Ny vegløsninger gir 
dårlig bomiljø på BK3, veger på alle sider. Fortsatt mulig med noe 
utvikling av BK3. Vanskelig å oppnå intensjonene i områdeplanen. 
Dyrere erverv.  

Dårlig 

Gjennomførbarhet planmessig 
(Bergen kommune) 

f_V5 er felles privat og har smal vegbredde. 12 boenheter +utbygging 

på BK3 må koble seg til samme veg.  Medfører ny høringsrunde.  
Dårlig 

Gjennomførbarhet 
anleggsteknisk (VLFK) 

Kan holde eks. avkjørsel åpen i byggetid av denne vegløsning 
Bergen kommune vil ikke godkjenne utbygging av BK3 før ny avkjørsel 
er på plass. Ved gjennomføring av VA-rammeplan må det graves frem 
til kum ved garasje på 13/111. Medfører at mur ved 13/132 og 13/944 
må rives og bygges opp på nytt. 

Mindre god 
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Alternativ 3 

 

Løsning omtalt i SVV notat fra 2019. 
Justert i kryss mellom f_V5 og f_V2, 
tilpasset tekniske krav, vinkling kryss og 
sikt. 
 
Starter i f_V5, videre går den mellom 
13/132 og 13/119 til den blir koblet på 
f_V2. Vertikalprofil viser at linjen ligger 
tungt i terrenget, med stigning på 16%/ 
1:6,25. Sammenkobling med f_V5 vil ikke 
tilfredsstille vegnormalkrav til 
kryssutforming. Med en slik 
sammenkobling vil en heller ikke kunne 
tilfredsstille siktkravene sine håndbøker. 
Håndbok N100 setter krav til T-kryss på 
denne typen veger. 
 
Renovasjon og snumulighet for lastebil må 
løses i avkjøringspunkt fra veg f_V5 
ettersom stigning på adkomstveg opp er 
for bratt.   
 
Områdereguleringsplanens byggetomt 
BK3 blir redusert.  
 
Alternativ anbefales å ikke tas med videre 
pga stigning, sikt og terrenginngrep. 

 

Konsekvenstema Beskrivelse Vurdering 

Myke trafikanter (inkl. 
trafikksikkerhet og UU) 

Bryter ikke sykkelveg med fortau langs SMV. Kobling mellom f_V2 og sykkelveg med fortau går fint.  
Snarvei for gående fra f_V5 må ut av planen, erstattes av vegløsning. Ikke UU for gående fra f_V5 mot f_V2 
dersom man velger å gå i vegen, 9% stigning. Kan fortsette å gå via eks. avkjørsel i SMV.  
 
 

 

Trafikksikkerhet/tekniske krav Vegdirektoratet må godkjenne ny mur i SMV. Må legge inn snuareal for lastebil. Renovasjon ikke løst. 
Fellesveg mot SMV er bare 4,5 bred. Tåler den mer trafikk? Ligger svært tungt i terrenget. Vanskelig å lage 
god kryss-utforming i lavbrekk mot f_V5. Dårlig UU pga. høyt stigningsforhold, men n 
oe  
 
bedre enn alternativ 1. Krysser ikke over sykkelveg med fortau 

 

Terrenginngrep 
kulturmiljø/landskap 

Høye skjæringer mot BK3, mulig å redusere noe ved optimalisering av linje. Kolle på BK3 med trær kan 
bevares. Må sannsynligvis rive noen av de store trærne mot f_V5. 
 
 
 
 

 

Terrenginngrep 
eiendommer/erverv 

Bolighus og garasjer på 13/119 og 13/133 må rives. Ny vegløsninger gir dårlig bomiljø på BK3, veger på alle 
sider. Fortsatt mulig med noe utvikling av BK3. Vanskelig å oppnå intensjonene i områdeplanen. Dyrere 
erverv.  
 
 
 

 

Gjennomførbarhet planmessig 
(Bergen kommune) 

f_V5 er felles. Hvordan løses det om12+utbygging på BK3 skal koble seg til samme veg. 72 boenheter i plan 
62570000, sjekk om 34 i plan 64180000 er inkl. i det tallet. Medfører ny høringsrunde.  
 
 
 

 

Gjennomførbarhet 
anleggsteknisk (VLFK) 

Kan holde eks. avkjørsel åpen i byggetid. 
Bergen kommune vil ikke godkjenne utbygging av BK3 før ny avkjørsel er på plass. Ved gjennomføring av 
VA-rammeplan må det graves frem til kum ved garasje på 13/111. Medfører at mur ved 13/132 og 13/944 
må rives og bygges opp på nytt. 
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Alternativ 4 

 

Optimalisert løsning av 
områdereguleringsplanen, tilpasset tekniske 
krav ved at sykkelveg med fortau er trukket 
5m bak i krysset.  
 
Siktforhold til myke trafikanter er dårlig 
grunnet vinkling på avkjørsel, ikke vinkelrett 
på fortau / sykkelveg. Fysisk øy i krysset må 
reduseres med 5m lengde for å muliggjøre 
venstresving ut fra adkomstvegen. Fare for 
tilbakeblokkering inn i lysregulert kryss.  
 
Bolighus og garasje på 13/133 må rives. 
 
Renovasjon og snumulighet for lastebil må 
løses i området markert med renovasjon.   
 
Mulig utbygging av BK3 kan gi flere 
boenheter enn i dag.  
 
Alternativ anbefales å ikke tas med videre 
pga trafikksikkerhet for myke trafikanter.  

 

Konsekvenstema Beskrivelse Vurdering 

Myke trafikanter (inkl. 
trafikksikkerhet og UU) 

 
 
 
 

 

Trafikksikkerhet/tekniske krav  
 
 
 

 

Terrenginngrep 
kulturmiljø/landskap 

 
 
 
 

 

Terrenginngrep 
eiendommer/erverv 

 
 
 
 

 

Gjennomførbarhet planmessig 
(Bergen kommune) 

 
 
 

 

Gjennomførbarhet 
anleggsteknisk (VLFK) 
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Alternativ 5 

 

Løsning foreslått i mottatt merknad 2020. 
Tilpasset tekniske krav, sykkelveg med fortau 
trukket 5m bak.  
 
Utkjøring i samme punkt som vedtatt 
områdereguleringsplan, sykkelveg med 
fortau er trukket 5m bak i krysset i forhold til 
godkjent plan. Gode siktforhold til myke 
trafikanter. Fysisk øy i krysset må reduseres 
med 5m lengde for å muliggjøre 
venstresving ut fra adkomstveg. Fare for 
tilbakeblokkering inn i lysregulert kryss. 
 
Bolighus og garasjer på 13/119 og 13/133 
må rives. Vegløsning deler BK3 i to.  
 
Renovasjon og snumulighet for lastebil må 
løses i området markert med renovasjon.  
 
Vegløsning reduserer utbyggingsområde 
BK3.  

 

Konsekvenstema Beskrivelse Vurdering 

Myke trafikanter (inkl. 
trafikksikkerhet og UU) 

Avkjørsel bryter sykkelveg med fortau i SMV. Gunstigere vinkling på 
avkjørsel og bedre sikt til sykkelsystem enn alt. 4. Snarveg for gående fra 
f_V5 kan opprettholdes. OK på stigning.  

God 

Trafikksikkerhet/tekniske krav Krever at fysisk øy trekkes 5m nærmere kryss mtp skilt og lysanlegg enn 
prosjektert når hele krysset åpner. Fare for tilbake blokkering. Trolig ikke 
mulig med egen fase for avkjørsel. Dårlig trafikksikkerhet med høyre 
på/høyre av pga rabatt inn mot krysset. Konfliktfylt da den krysser over 
sykkelveg med fortau (skoleveg m.v.) Krever fravvikssøknad, avkjørsel 
for nært kryss. 

Dårlig 

Terrenginngrep 
kulturmiljø/landskap 

Svakheter ift terrenginngrep, kunne vært flyttet lenger nord. Deler kolle 
på BK3 med trær.  

Dårlig 

Terrenginngrep 
eiendommer/erverv 

Bolighus og garasjer på 13/119 og 13/133 må rives. Ny vegløsninger gir 
dårlig bomiljø på BK3, veger på alle sider. Permanent erverv på både 
13/119 og 13/133.  

Dårlig 

Gjennomførbarhet planmessig 
(Bg. kom.) 

Bergen kommune vil ikke godkjenne utbygging av BK3 før eks. 
midlertidig avkjørsel er på plass. Vegløsning tar boligformål fra BK3. 

Mindre god 

Gjennomførbarhet 
anleggsteknisk (VLFK) 

Krever fravvikssøknad, avkjørsel for nært kryss. Kan holde eks. 
midlertidige avkjørsel åpen mens ny adkomst bygges. Ved gjennom-
føring av VA-rammeplan må det graves frem til kum ved garasje på 
13/111. Mur ved 13/132 og 13/944 må rives og bygges opp på nytt. 
Boliger sør for 13/119 mister adkomst i anleggsperiode.  
 

Dårlig 
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Alternativ 6 

 

Optimalisering av alt. 5, utarbeidet av 
Multiconsult vår 2024.  
 
Utkjøring i samme punkt som vedtatt 
områdeplan, sykkelveg med fortau er 
trukket 5m bak i krysset i forhold til vedtatt 
plan. Gode siktforhold til myke trafikanter. 
Fysisk øy i krysset må reduseres med 5m 
lengde for å muliggjøre venstresving. Fare 
for tilbakeblokkering.  
 
Bolighus og garasje på 13/133 må rives.   
 
Renovasjon og snumulighet for lastebil må 
løses i området markert med renovasjon.  
 
Vegløsning reduserer utbyggingsområde BL3 
til å kun omfatte utvikling av eiendommen 
13/119.  

 

Konsekvenstema Beskrivelse Vurdering 

Myke trafikanter (inkl. 
trafikksikkerhet og UU) 

Avkjørsel bryter sykkelveg med fortau i Statsminister Michelsens veg. 
Gunstigere vinkling på avkjørsel og bedre sikt til sykkelsystem enn alt. 4. 
Snarveg for gående fra f_V5 kan opprettholdes. OK på stigning. 
 

God 

Trafikksikkerhet/tekniske krav Krever at fysisk øy trekkes 5m nærmere kryss mtp skilt og lysanlegg. 
Fare for tilbakeblokkering. Trolig ikke mulig med egen fase for avkjørsel. 
Dårlig trafikksikkerhet med høyre på / høyre av pga. rabatt inn mot 
krysset Det er ingen gode snumuligheter lenger inne i Statsminister 
Michelsens vei. Konfliktfylt da den krysser over sykkelveg med fortau. 
(skolevei m.v.) Tilsvarende problemstilling som alt. 0 Krever 
fravvikssøknad, avkjørsel for nært kryss. 

Dårlig 

Terrenginngrep 
kulturmiljø/landskap 

Lite inngrep. Kolle på BK3 med trær kan delvis bevares. Ny adkomstveg 
ligger rett på nordsiden av kollen. 

Meget god 

Terrenginngrep 
eiendommer/erverv 

Bolighus og garasje på 13/133 må rives. Hele eiendommen må innløses. 
Mindre areal til utbygging av BK3. Legger igjen restareal nord på tomt 
13/133. Kan utvikles til annet formål, f.eks. grønt, lek.  

Dårlig 

Gjennomførbarhet planmessig 
(Bg.kom) 

Bergen kommune vil ikke godkjenne utbygging av BK3 før eks. 
midlertidig avkjørsel er på plass. Vegløsning tar mye boligformål fra 
områdeplanen.  

Dårlig 

Gjennomførbarhet 
anleggsteknisk (VLFK) 

Kan holde eks. midlertidige avkjørsel åpen mens ny adkomst bygges. 
Ved gjennomføring av VA-rammeplan må det graves frem til kum ved 
garasje på 13/111. Mur ved 13/132 og 13/944 må rives og bygges opp 
på nytt. Boliger sør for 13/119 mister adkomst i anleggsperiode. 

Dårlig 
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Alternativ 7 

 

Foreslått løsning til begrenset høring februar 
2024.  
 
Adkomst fra Jacob Kjødes veg. Føres opp 
langs eks. avkjørsel, nord for gruset vegareal 
på 13/894 og videre over eiendom 13/732 
på en fylling som deler eiendom i to. Nytt 
vegareal ligger i hovedsak innenfor del av 
eiendom som tidligere er forsøkt fradelt med 
formål om å etablere ny boenhet. Eks. murer 
i øst langs 13/944 og 13/132 rettes opp. 
Møteplasser i avkjørselspunkt. Vegbredde 
slik at lastebil og personbil kan møtes.  
 
Garasjer på 13/119 og 13/133 må rives.  
 
Det er lagt til snuhammer i enden av vegen 
mot Statsminister Michelsens veg hvor det 
også er plass til renovasjon.  
 
Mulig utbygging av BK3 kan gi flere 
boenheter enn i dag.  
 
Flere utbygginger langs Jacob Kjødes veg 
som medfører økt trafikk.  

 

Konsekvenstema Beskrivelse Vurdering 

Myke trafikanter (inkl. 
trafikksikkerhet og UU) 

Krysser ikke system med sykkelveg med fortau i SMV.  Snarveg for 
gående fra f_V5 kan opprettholdes. Må legge til rette for at 
transportsyklister i Jacob Kjødes veg velger å sykle i vegbanen, fortau 
forbeholdes gående - skolevegbarn. Jacob Kjødes veg kan bli en snarveg 
for syklister mtp sykkelstamvegen og ny gangbro mot Tunvegen. Første 
del av ny veg fra JKV er ikke UU, følger eks. avkjørsel på 10%. Bredere 
veg enn alle de andre alternativene. 

God 

Trafikksikkerhet/tekniske krav Fra avkjørselspunkt i Jacob Kjødes veg følges eks. veg, stigning på 10% 
de første 30m. Adkomstveg er ikke flatet ut før fortau i 
avkjørselsepunkt. Kobler seg til Jacob Kjødes vei sør for Paradisalleen. 
Må sikre god sikt i tilkobling  

God 

Terrenginngrep 
kulturmiljø/landskap 

Deler visningshagen til13/732. Kolle på BK3 m/ trær kan bevares. Mindre god 

Terrenginngrep 
eiendommer/erverv 

Deler pent opparbeidet hage og tomt på 13/732 i to. Restareal av hage 
må muligens innløses. Jacob Kjødes veg 7 må sjekkes ut ift uteareal, 
solforhold, sikt. Garasjer på 13/119 og 13/133 må rives. Hekk og gjerder 
på eiendom 13/348 må flyttes, i konflikt med siktsone. 

Mindre god 

Gjennomførbarhet planmessig 
(Bg.kom) 

Bergen kommune vil ikke godkjenne utbygging av BK3 før eks. 
midlertidig avkjørsel er på plass. Beboere ønsker ikke vegløsning, og ikke 
privat eierform, vil sannsynligvis komme klager. 

God 

Gjennomførbarhet 
anleggsteknisk (VLFK) 

Ny veg kan bygges fra JKV og eks. avkjørsel kan opprettholdes frem til 
del av ny veg er bygd..Ved gjennomføring av VA-rammeplan må det 
graves frem til kum ved garasje på 13/111. Løsning tar høyde for at mur 
ved 13/132 og 13/944 må rives og bygges opp på nytt. 

Meget god 
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Alternativ 8 

 

Foreslått løsning til begrenset høring august 
2024. 
 
Adkomst fra Jacob Kjødes veg er trukket ca. 
12 m sørover ift alt. 7. Eiendom 13/894 
innløses. Sikt i kryss mot Jacob Kjødes veg er 
i ivaretatt både i forhold til veg, fortau og 
syklende som evt. kommer sørover på 
fortausarealet. Adkomst er slaket ut de 
første 12 meterne bak fortauet, derfra er det 
jevn stigning på 8,7 % til den treffer eks. veg 
i enden på dagens veg. Fylling over hagen til 
eiendom 13/732 er senket ift. alt. 7. Eks. 
murer i øst langs 13/944 og 13/132 rettes 
opp. Møteplasser i avkjørselspunkt. 
Vegbredde slik at lastebil og personbil kan 
møtes. Garasjer på 13/119 og 13/133 må 
rives.  
 
Det er lagt inn snuhammer i start av 
adkomstveg for renovasjon.  
 
Mulig utbygging av BK3 kan gi flere 
boenheter enn i dag. 
Flere utbygginger langs Jacob Kjødes veg 
som medfører økt trafikk.  
 

Konsekvenstema Beskrivelse Vurdering 

Myke trafikanter (inkl. 
trafikksikkerhet og UU) 

Medfører ikke ny kryssing over sykkelveg med fortau i SMV. Snarveg for 
gående fra f_V5 kan opprettholdes. Jacob Kjødes veg kan bli en snarveg 
for syklister mtp sykkelstamvegen og ny gangbro mot Tunvegen. Sikt er 
ivaretatt for alle trafikantgrupper i kryss mot Jacob Kjødes veg. Mer 
oversiktlig kurvatur enn alt. 7. 

Meget god 

Trafikksikkerhet/tekniske krav Fra avkjørselspunkt i Jacob Kjødes veg er vegen slaket ut de første 12m 
før den har stigning på 8,6% til påkobling til eks. veg. Sikt er sikret ift. 
fortau, syklister som måtte komme sørover på fortau og til kjøreveg. 
Krysser ikke system med sykkelveg med fortau. Renovasjon er flyttet til 
start av adkomstveg, ingen gjennomkjøring for renovasjonsbil.  

Meget god 

Terrenginngrep 
kulturmiljø/landskap 

Går gjennom hagen til 13/732. Større del av hage antas å kunne bevares 
og en enklere kryssing av vannveg i retning mot Dødehavet. Veglinjen er 
senket i forhold til alt. 7. Kolle på BK3 med trær kan bevares. 

God 

Terrenginngrep 
eiendommer/erverv 

Deler pent opparbeidet hage og tomt på 13/732 i to. Restareal av hage 
må muligens innløses. Jacob Kjødes veg 5 (13/894) må innløses. Garasjer 
på 13/119 og 13/133 må rives. 

Mindre god 

Gjennomførbarhet planmessig 
(Bg.kom) 

Bergen kommune vil ikke godkjenne utbygging av BK3 før eks. 
midlertidig avkjørsel er på plass. Beboere ønsker ikke vegløsning, og ikke 
privat eierform, vil sannsynligvis komme med klager. 

God 

Gjennomførbarhet 
anleggsteknisk (VLFK) 

Ny veg kan bygges fra JKV og eks. adkomst kan holdes åpen frem til ny 
veg er koblet til eks. veg.  
Ved gjennomføring av VA-rammeplan må det graves frem til kum ved 
garasje på 13/111. Løsning tar høyde for at mur ved 13/132 og 13/944 
må rives og bygges opp på nytt. 

Meget god 
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2 Sammenstilling 
 

Konsekvenstema Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 Alt. 7 Alt. 8 

Myke trafikanter (inkl. 
trafikksikkerhet og 
UU) 

Mindre 
god 

 Middels   God God God Meget 
god 

Trafikksikkerhet/ 

tekniske krav 

Dårlig  Mindre 
god 

  Dårlig Dårlig God Meget 
god 

Terrenginngrep 
kulturmiljø/landskap 

Meget 
god 

 Mindre 
god 

  Dårlig Meget 
god 

Mindre 
god 

God 

Terrenginngrep 
eiendommer/erverv 

Meget 
god 

 Dårlig   Dårlig Dårlig Mindre 
god 

Mindre 
god 

Gjennomførbarhet 
planmessig (Bg.kom) 

Mindre 
god 

 Dårlig   Mindre 
god 

Dårlig God God 

Gjennomførbarhet 
anleggsteknisk (VLFK) 

Dårlig  Mindre 
god 

  Dårlig Dårlig Meget 
god 

Meget 
god 

 

 

3 Oppsummering 
 

Ved bygging av nytt 4-armet kryss mellom Jacob Kjødes veg, Statsminister Michelsens veg og 
Storetveitvegen må det etableres ny adkomst til eiendommene; gnr.13, bnr. 109,110, 111, 119, 120, 
132, 133,732, 759, 782, 783 og 944. Ny veg skal gi tilfredsstillende adkomst til eiendommene og være 
en trafikksikker løsning.   

Alternativ 8 vurderes som beste alternativ ut fra de gitte konsekvenstemaene.  
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